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Fremdrift fase 2  av prosjektet 
Vi er godt i gang med fase 2 av prosjektet, 
som er tildekking av Gunneklevfjorden med 
et 20 cm lag med rene masser. Tidsmessig 
ligger vi imidlertid etter den opprinnelige 
planen med prosjektslutt innen 31. desember 
2024.  
 
Forsinkelsen skyldes i hovedsak 
utfordringene med «blakking» (spredning av 
rene partikler fra tildekkingsmassene) som 
oppstod i sommer. I perioden juli til oktober 
tok vi ned hastigheten i prosjektet som et 
midlertidig tiltak frem til forhold knyttet til 
blakkingen var utredet. I denne perioden 
jobbet vi med å utrede saken, i samarbeid 
med Miljødirektoratet og ekstern ekspertise.  
 
Vi undersøkte årsaker, påvirkning på natur 
og samfunn, iverksatte tekniske løsninger 
(for eksempel doble siltgardiner i utløpene) 
og satt i gang utviklingsløp for ytterligere 
mulige tekniske løsninger. Dette arbeidet ble 
ferdig i oktober.  
 
Resultatet var at vi iverksatte to nye tekniske 
løsninger:  
 
1) Bruk av saltvann fra bunnen av 
Porsgrunnselva for å øke synkehastighetene 
til tildekningsmaterialet (dette materialet 
består av små steinpartikler som synker 
sakte i ferskvannet inne i Gunneklevfjorden) 
2) Installert en «forlenger» på båten for å 
mate ut tildekningsmaterialet nærmere 
fjordbunnen. Disse tiltakene gjorde det mulig 
å igjen ta opp fremdriftshastigheten. 
 

 
 
I tillegg bygget vi opp et omfattende 
kunnskapsgrunnlag som nå gjør oss i stand 
til å vurdere hvorvidt blakking vil kunne ha 
negativ påvirkning på natur eller samfunn. 
Kort oppsummert er konklusjonen at synlig 
blakking ikke er skadelig for omgivelsene så 
lenge vi påser å jobbe innenfor turbiditets-
kravene i pålegget fra Miljødirektoratet og i 
henhold til den oppdaterte 
miljørisikovurderingen for prosjektet. I 
praksis betyr det blant annet at vi påser å 
holde en partikkelfri laksekorridor i 
Porsgrunnselva i høysesong for 
laksevandring. 
 

Ny frist for gjennomføring av prosjektet  
Det estimerte tidsbehovet for gjenstående 
arbeid er 1–2 år, avhengig av flere faktorer. 
Blant disse er effekten av nye tekniske 
løsninger (som bruk av saltvann og 
forlenger), behov for spesialtilpassede 
løsninger i enkelte områder (knyttet til 
geotekniske forhold), samt værforhold.  
 
I november søkte Hydro om å få utsatt fristen 
for prosjektet fra 31. desember 2024 til 31. 
desember 2026. I desember 2024 vedtok 
Miljødirektoratet å utsette fristen i henhold 
til Hydros søknad.  
 
Det er viktig å understreke at prosjektet 
aktivt arbeider mot ferdigstillelse tidligere 
enn den nye fristen tilsier.  
 

Slik utføres tildekkingen 
Tildekkingen av sjøbunnen foregår ved at vi 
bruker rene masser som blandes med vann 
og pumpes ut til tildekkingsfartøyet via en  

 
 
rørledning. Blandingen spres deretter ut 
under vannflaten og synker ned for å danne 
et lag på 20 cm over sjøbunnen. 
 
For å oppnå optimal isolasjon av miljøgiftene 
brukes materialer med høyt innhold av 
finstoff (finknust stein) i de 10 nederste 
centimeterne av tildekkingslaget. Dette 
finstoffet har en lang synketid, noe som kan 
føre til midlertidige visuelle endringer av 
vannspeilet.  
 
Vi tar kontinuerlig prøver og analyserer 
arbeidet for å sikre at prosessen utføres på en 
skånsom måte for miljøet. 
 

Fase 1 fullført våren 2024 
Høsten 2023 igangsatte Hydro miljøtiltak i 
Gunneklevfjorden ved Herøya industripark, 
hvor forurenset sjøbunn stabiliseres og 
dekkes til med rene masser.  
 
Våren 2024 ble fase 1 av prosjektet fullført, 
hvor en undervannsmolo ble bygget for å 
stabilisere vestre del av sjøbunnen. I tillegg 
ble det ryddet opp i strandsoner og sjøbunn, 
hvor gamle båtvrak ble fjernet for å sikre best 
mulig kvalitet på tildekkingslaget. Videre ble 
fase 2 av prosjektet – selve tildekkingen av 
fjordbunnen, fortløpende satt i gang. 
 

Stengt for båttrafikk   
Siden juni 2024 har Gunneklevfjorden vært 
stengt for båttrafikk. Årsaken er at vi bruker 
en vaier til å holde tildekkingsfartøyet i 
nøyaktig posisjon på fjorden under utlegging 
av tildekkingsmasser. Denne vaieren utgjør 
en sikkerhetsrisiko for småbåter og 



vannskutere som kan komme i høy fart på 
fjorden. Gunneklevfjorden er avstengt ved 
begge bruene i hver ende av Hydrovegen. 
 
Miljøgevinst av prosjektet 
Tiltakene som nå gjøres vil sikre at vi oppnår 
det overordnede målet, som er å ta miljøgiftene 
i Gunneklevfjorden ut av sirkulasjon.  
 
Ved å dekke til sjøbunnen vil miljøgifter ikke 
kunne lekke ut fra sedimentene og tas opp i 
næringskjeden. Dette vil også forhindre 
spredning av miljøgifter til omkringliggende 
områder. Løsningen vil gi en ren sjøbunn og 

danne et godt utgangspunkt for reetablering av 
flora og fauna.  

Bakgrunn for prosjektet 
Forurensningen stammer fra Hydros 
virksomhet på Herøya i perioden  
fra 1920-tallet og de etterfølgende tiårene. 
Utslippene ble kraftig redusert på 70-tallet 
gjennom innføring av nye råstoffer, 
omlegging av produksjonsprosessene, og 
installasjon av renseanlegg. 
Opp igjennom årene har industriområdet på 
Herøya gjennomgått store forandringer, fra å 
være et produksjonssted for Hydro til i dag å 

være en åpen industripark med rundt 90 
leietakere. Hydro har i dag ingen egen 
produksjons-virksomhet på Herøya. 
 
Hydro har i mange år jobbet med å kartlegge 
situasjonen og utrede tiltak for å redusere 
miljøgiftenes påvirkning på miljø både på 
kort og lang sikt. I samråd med Norges 
Geotekniske Institutt (NGI) og 
Miljødirektoratet ble tiltaket ferdig 
prosjektert våren 2023. 

 

 

 

HYDRO – se www.hydro.com/gunneklev for mer informasjon om prosjektet  
 

Kontaktperson: 

Eivind Midtgarden 

Tlf. 47 60 49 48   

 

 

 


